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Enología Ingeniería Química Matemáticas Química 

TEMARIO TEÓRICO: PROYECTOS 

1ª PARTE 

1.INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE PROYECTOS. 
Presentación de la asignatura. 
Exposición del Programa de la Asignatura. 
Metodología a seguir. 
Solución de una Necesidad- Deseo. 

2.TEORIA CLASICA DEL PROYECTO. 
Concepto clásico del proyecto. 
Definición de proyecto industrial. 
Tipos de proyectos industriales. 
Características del proyecto industrial. 
El Proyecto y su entorno. 
El anteproyecto. Qué es un anteproyecto. 
Los documentos del proyecto. 
Consideraciones sobre la ejecución de las obras. 
La dirección facultativa de las obras . 
La ejecución y firma de proyectos ante la ley. 
Implicaciones legales de la dirección facultativa. 

3.METODOLOGIA GENERAL 
Concepto y fases de la Metodología General. 
Acotaciones al proceso proyectual 
Definición de objetivos 
Información, restricciones, toma de decisiones . 
El origen del proyecto. 
Clasificación de los proyecto según su origen 
Factores integrantes del Proyecto. Funcionalidad, Economía. Estética. 
Factores de Restricción. 
Importancia de cada factor en función del Proyecto. 

4. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO 
Introducción al estudio de la localización. 
Factores condicionantes 
Localización de la planta. 
Metodología del estudio. 
Los estudios previos. 
Análisis general y Selección de alternativas . 
Toma de decisiones 
Relación con las Instituciones. 

5. LA ORGANIZACION DEL PROYECTO. 
La Ingeniería del Proyecto. 
El equipo del proyecto.- Selección y organización. 
El Director de proyecto. 
La distribución de tareas. 

WWW,UC!l,CS/ ciencias 
ele11cl1U1@uc11.es 
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El Manual de Coordinación. 
Normas, Códigos, Reglamentos. 
Informaciones externas. 

6.DOCUMENTACION DEL PROYECTO. 
Documento como expresión de una idea. 
El concepto de documento 
Los documentos básicos del proyecto y su análisis. 
Organización de la documentación. 

7.ESTUDIOS PREVIOS. 
Definición de la necesidad. 
Fijación de objetivos. 
Clasificación de objetivos . 
Búsqueda y análisis de la información. 
Generación de posibles soluciones. 
Planteamiento de condiciones de validez. 
Comparación de alternativas. 
Toma de decisiones previas. 

8.LA INGENIERIA BASICA. 
INFORMACION BASICA. 

Actualización de los estudios previos. 
Proceso, origen y alcance. 
Estimaciones económicas y financieras. 
Datos de partida. 
Permisos y Autorizaciones . 

LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA. 
Patentes . 
Licencias. 
"Know-how". 
Contratos de asistencia técnica. Su alcance. 
Contratos de transferencia de Tecnología. 
Marco y aspectos legales, administrativos, fiscales. 

LA INGENIERIA DE PROCESO. 
El estudio del proceso . 
Bases de diseño del proceso. 
Diagramas y Balances . 
Información del proceso. 

LA INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO. 
Definición . 
Actividades. 
Presupuesto y planificación. 

9.LA INGENIERIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 
Comprobación de especificaciones. 
Definición de las partes. 
La ingeniería de detalle. 
Ingeniería civil. 

WWW,UCl.1,C$/ c:lenc:11111 
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Maquinaria e instalaciones. 
Equipos, instrumentación y control. 
Coordinación y comprobación. 
Análisis final. 
Preparación de los Documentos. 

2ª PARTE 

10.TECNICAS DE PROGRAMACION Y CONTROL. 
Introducción a la teoría de los grafos . 

WWW,UCl1,C$/clencl¡u1 
clenclns@ucn.es 

Características de los métodos de programación y control de proyectos unitarios. 
Los métodos basados en el MCC . 
Conceptos comunes. 

Conceptos básicos del CPM. 
Actividades y Sucesos. 
Relaciones de precedencia. 
Camino y cadena. 
Determinación del camino crítico. 
Construcción de la red. 
Ordenación de niveles. 

Conceptos básicos del PERT. 
Las duraciones en el método PERT. 
Cálculo de las holguras. 
Construcción de la red. 
Cálculo del camino crítico 
El algoritmo del PERT con probabilidad . 

Ordenación por niveles. 
El método ROY. 

Principios básicos del método ROY. 
Construcción del grafo ROY. 
Holguras y calendario en grafo ROY. 

3ª PARTE 

11.RENTABILIDAD DE PROYECTOS INDUSTRIALES . 
El concepto de inversión. 

Cobros, pagos, ingresos y gastos. 
Horizonte y período. 
Movimiento de fondos. 
Dimensión de un proyecto. 

Evaluación y comparación de proyectos de inversión. 
Consideraciones previas. 
Rentabilidad. 
Seguridad. 
Liquidez. Evaluación de la liquidez. 
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Rentabilidad de un proyecto industrial. 
Comparación intertemporal de cantidades monetarias. 
VAN.- Valor actual neto. 
TIR.- Tasa interna de rentabilidad. 
PR. - Período de retorno 
Otros indicadores de la rentabilidad del proyecto. 
Conclusiones. 

Análisis y administración del riesgo. 
El riesgo. 
Objetivos del análisis y administración del riesgo. 
Teoría actual del riesgo. 

www.uca.es/clencl1ui 
cltmc:las@ucn.es 

Métodos de evaluación económica que eliminan el factor inflacionario . 
Enfoque general del problema del riesgo. 

4ª PARTE 

12.NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 
Reglamentación industrial española 
Normas y Recomendaciones. 
Normativas de Seguridad. 

13.IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Funciones que exigen las E.LA. 
Contenido de las E.LA. 
Influencia de las E.LA. en la decisión de un Proyecto. 
Criterios y Bases para las E.LA . 
Identificación y estimación de Impactos . 
Generación de Estrategias. 
Evaluación de Variables. 
Métodos y Modelos para realizar las E.LA. 
Métodos aplicables. 

14.COMPROBACION Y CONTROL DEL CONTENIDO DE UN PROYECTO 
Listas de Comprobación y Control del contenido de un Proyecto 

414 
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